



BURMISTRZ MIASTA MSZANA DOLNA

34-730 Mszana Dolna, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2
tel. 18 33 10 417, 18 33 10 059, fax. 18 33 11 555
www.mszana-dolna.eu,
e-mail: burmistrzmd@mszana-dolna.pl

RADA MIEJSKA
w Mszanie Dolnej
Data wpływu: 06.07.2021
Podpis: _____

Mszana Dolna, dnia 06 lipiec 2021 r.

IGK.7013.29.2021.JM

Pan Janusz Matoga
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Mszanie Dolnej

Dotyczy: zapytanie w sprawie remontu ul. Matejki

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 22.06.2021 roku w sprawie remontu ul. Matejki informuję, że roboty wykonywane na ul. Matejki związane są z odtworzeniem nawierzchni po budowie sieci wodociągowej. Priorytetowym zadaniem jest zamierzenie budowlane pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Matejki w Mszanie Dolnej”. Niestety projektowany odcinek sieci wodociągowej koliduje z istniejącą siecią energetyczną średniego napięcia. Zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę sieci energetycznej należy przebudować sieć energetyczną na odcinku kolidującym z wodociągiem. Warunkiem rozpoczęcia robót związanych z przebudową sieci energetycznej jest podpisanie umowy z TAURON Dystrybucja S.A. Niestety mimo licznej korespondencji i spotkania on-line z Zarządem TAURON Dystrybucja S.A. występują opóźnienia w wydawaniu decyzji związanych z ww. przebudową, a to wydłuża termin realizacji całej inwestycji. Użyte słowa cyt. „w poniedziałek firma wchodzi kłaść tam asfalt” miały oznaczać rozpoczęcie robót związanych z położeniem nawierzchni asfaltowej, a więc w pierwszej kolejności frezowanie, regulacje studzienek i zasuw w drodze i innych robót, które konieczne są do wykonania przed ostatecznym położeniem nawierzchni. Całość robót na ulicy Matejki w ramach ww zadania powinna być ukończona do 15. sierpnia 2021 roku.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Anna Pekala

Otrzymują:

1 egz adresat

1 egz a/a