


OG. 0003.2.5. 2021

RADA MIEJSKA
w Mszanie Dolnej
Data wpływu 23.06.2021
Podpis

Mszana Dolna, dnia 22.06.2021 roku

Janusz Matoga
Radny Rady Miejskiej
w Mszanie Dolnej



Pani
Anna Pękała
Burmistrz Miasta Mszana Dolna
za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Mszanie Dolnej.

W oparciu o art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm./ wnioskuję o rozpatrzenie niniejszego zapytania:

Podczas obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w piątek 11 czerwca 2021 roku, odpowiadając na pytanie radnego Stanisława Antosza i moje dotyczące remontu ul. Matejki, zapewniła Pani, że cytuję „w poniedziałek firma wchodzi kłaść tam asfalt”. Minął tydzień i żadna firma nie pojawiła się na ul. Matejki aby dokończyć remont. Dodatkowo sposób zabezpieczenia placu budowy (studzienki kanalizacyjne) budzi wiele wątpliwości o bezpieczeństwo korzystających mieszkańców. Proszę o wyjaśnienie powodów istniejącego chaosu. Remont wodociągu ciągnie się już od lutego. Nie było żadnych niespodziewanych i awaryjnych sytuacji dla tego uważam, że można było tak zaplanować wszystkie prace aby następowały one bezpośrednio po sobie, a w ten sposób ograniczyć do minimum utrudnienia w korzystaniu z tej drogi. Dodatkowe prace związane z wykonaniem kanalizacji burzowej zakończono trzy tygodnie temu. Do dnia dzisiejszego nawet nie rozpoczęły się prace związane odbudową chodnika, a z moich informacji wynika, że bez położonych krawężników nie można położyć asfaltu. Proszę o wyjaśnienie dla czego wprowadza Pani Mieszkańców i Radnych w błąd podając niewiarygodne informacje o terminach robót? Proszę o podanie rzetelnej informacji kiedy remont zostanie ukończony?

Z poważaniem